

Freiheitliche Landtagsfraktion
Silvius-Magnago-Platz 6
I - 39100 Bozen (BZ)
Tel.: +39 0471 946158
freiheitliche@landtag-bz.org
freiheitliche@pec.prov-bz.org
die-freiheitlichen.com

An den
Präsidenten des Südtiroler Landtages
Herrn Dr. Josef Noggler
Bozen

Bozen, den 27. Mai 2020

ANFRAGE

916/20

**Beschluss der Landesregierung Nr. 369 vom 26.05.2020:
Abriss und Wiederaufbau der Schwarzensteinhütte in St. Johann im Ahrntal.
Genehmigung der unwesentlichen Abänderung der techn. Eigenschaften des
Bauwerkes und Erhöhung der Kosten.**

Aus dem oben genannten Beschluss geht hervor, „[...] dass die voraussichtlichen Gesamtkosten für das Bauvorhaben 4.535.956,14 €, gleich einer gesamten prozentuale Erhöhung von 22,96%, als zuvor beschlossenen Raumprogramm, betragen;“

Daraus ergeben sich folgende Fragen an die Landesregierung verbunden mit der Bitte um schriftliche Antwort:

1. Wie erklärt sich die Erhöhung der voraussichtlichen Gesamtkosten von 22,96% für den Abriss und Wiederaufbau der Schwarzensteinhütte in St. Johann im Ahrntal? Es wird um eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Kostenpunkte gebeten, die zur Erhöhung der Gesamtkosten geführt haben.
2. Wie hoch sind die bisher getätigten Ausgaben seitens der Landesverwaltung für den Abriss und Wiederaufbau der Schwarzensteinhütte in St. Johann im Ahrntal? Es wird um eine detaillierte Aufschlüsselung gebeten, welche auch die Kosten für die Planung, Wettbewerbe und eventuelle Gutachten berücksichtigt.
3. Geht die Landesregierung von einer weiteren Zunahme der Gesamtkosten für die Schwarzensteinhütte in St. Johann im Ahrntal aus? Wenn Ja, in welchem Ausmaß und aus welchen Gründen?


L. Abg. Ulli Mair



Bolzano, 25.06.2020

Redatto da:
Arch. Andrea Segal
Tel. 0471/412380
Andrea.segal@provincia.bz.it

MA MP

An die
Landtagsfraktion
„Die Freiheitlichen“
Silvius Magnagoplatz Nr. 6
39100 Bozen

An den
Präsidenten des
Südtiroler Landtages
Dr. Josef Noggler
Silvius Magnago Platz Nr. 6
39100 Bozen

**Landtagsanfrage Nr. 916/20 der Freiheitlichen vom 27.05.2020:
„Schwarzensteinhütte“ – Beschluss der Landesregierung Nr. 369 vom 26.05.2020
Genehmigung der unwesentlichen Änderung der techn. Eigenschaften des Bauwerkes und Erhöhung
der Kosten.**

In Bezug auf obige Anfrage wird Folgendes mitgeteilt:

Zu 1.) Die Kostenpunkte, die zur Erhöhung der Gesamtkosten (inkl. 22% Mehrwertsteuer) geführt haben, sind:

Mehraufwand bei den Felsarbeiten / Sprengungen:	20.844,88 €
Mehraufwand Hubschrauberspesen:	4.138,54 €
Mehraufwand Bodenbeschichtung:	11.624,21 €
Mehraufwand für GSM Anlage:	3.324,83 €
Sicherheitstechnische Änderungen der Schließanlage:	780,00 €
Mehraufwand der Baufirmen für nicht unterbrochene Bauarbeiten aufgrund schlechter Witterung (Starkregen, Hagel, Stürme, Wintereinbrüche); Verzögerungen aufgrund schlechter Witterung; Mehraufwand für Transportspesen wegen Schlechtwetter; erhöhter Personaleinsatz, Verwaltung, Organisation und Koordinierung aller Firmen aufgrund dieser extremen schlechter Witterung, um den Zeitplan zu halten:	186.795,05 €
Technische Spesen (Bauleitung/Abnahmeprüfung):	49.760,25 €
Mehrwertsteuer 22% auf Bauarbeiten:	49.494,39 €
GESAMTSUMME:	326.762,15 €





Zu 2.) Die bisher getätigten Ausgaben der Landesverwaltung belaufen sich auf insgesamt 4.209.193,99 €, davon sind:

Bauarbeiten:	3.182.639,41 €
Einrichtung:	339.466,56 €
Planung:	454.725,03 €
Wettbewerb:	45.687,47 €
Projektüberprüfung:	56.588,36 €
Geoph. Erkund. Berat.:	19.706,80 €
Lawinentech. Berat.:	4.296,53 €
Klimahaus:	3.369,69 €
Technische Assistenz:	59.348,97 €
Vermessung/Kataster:	14.666,06 €
Fotografische Dokum.:	5.368,00 €
Bewertungskomm. Ausschreib.:	6.485,15 €
Abnahmeprüfung:	16.845,96 €

Zu 3.) Die Landesregierung geht von keiner weiteren Zunahme der Gesamtkosten aus.

Mit freundlichen Grüßen

Der Landesrat
Massimo Bessone
Firmato digitalmente da: Massimo Bessone
Data: 25/06/2020 16:00:16